C=RU, O=ГБОУ СОШ с. Усолье,
CN=Подлипалина Любовь Николаевна,
E=usol_sch@samara.edu.ru
место подписания
2023.05.26 16:08:13+04'00'

Утвержден
приказом ГБОУ СОШ №
от 11.01.2023 №02/10-од

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ с. Усолье по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь 2023	Директор ОО	Приказ о создании рабочей группы

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
в ГБОУ СОШ с. Усолье(далее – ОО)			
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы в ОО	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение методических семинаров и совещаний при директоре.	Январь-май 2023	Директор ОО, руководитель рабочей группы в ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы ОО с окружными координаторами
Организация участия управленческой команды ОО, педагогов ОО в федеральных, региональных, окружных совещаниях по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	По отдельному графику	Администрация ОО, педагогический коллектив	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Участие в проведении региональных научно - практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Администрация ОО	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Проведение инструктажа педагогического коллектива ОО по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-август 2023	Администрация ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО, ФООП на школьном уровне
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Администрация ОО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и	Февраль-март 2023	Руководитель ОО,	Приказ директора,

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
учебных пособий для реализации предметов учебного плана		руководитель рабочей группы ОО УМО	заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Администрация ОО	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего			

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Администрация ОО	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Администрация ОО	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-август 2023	Администрация ОО	Повышение квалификации
Мониторинг готовности региона к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных собеседований с учителями в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-	Март-апрель 2023	Администрация ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП			
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Руководитель рабочей группы в ОО, руководитель ОО	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 01.07.2023, 20.08.2023
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Руководитель ОО	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного	Руководитель ОО, председатель окружного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
	родительского собрания		